ประกาศ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ นั้น

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช)
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (E๖๘๐๓๐๐๐๕๔๖๕)
ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๘

ลำดับที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑.	ค่าจ้างปรับปรุงอาคารทดสอบวัสดุพลังงาน ศูนย์ทดลองวิชาการพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑ หลัง (กพส.)	๘๖๑,๕๐๐.๐๐	๐๓/๒๕๖๘	ค่าจ้างปรับปรุงอาคารทดสอบวัสดุพลังงาน ศูนย์ทดลองวิชาการพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑ หลัง (กพส.)	๘๖๑,๕๐๐.๐๐	**๐๔/๒๕๖๘**
๒.	ค่าใช้จ่ายในการสำรวจ ติดตาม และประเมินผล โครงการจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ในพื้นที่ชนบทห่างไกลที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง (กพส.)	๖,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๑/๒๕๖๘	ค่าใช้จ่ายในการสำรวจ ติดตาม และประเมินผล โครงการจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ในพื้นที่ชนบทห่างไกลที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง (กพส.)	๖,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	**๐๔/๒๕๖๘**