



ประกาศ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๗

(นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท)

อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (E๖๗๐๙๐๑๑๓๖๓๑)

ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศ จัดซื้อจัด จ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศ จัดซื้อจัด จ้าง (เดือน/ปี)
๑.	จ้างควบคุมงาน ก่อสร้างงานปรับปรุง ประสิทธิภาพและเพิ่ม กำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ ไอลาเปาะ ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคีริน จังหวัดนราธิวาส (กพพ.)	๕,๙๔๖,๐๐๐.๐๐	๐๘/๒๕๖๗	จ้างควบคุมงาน ก่อสร้างงานปรับปรุง ประสิทธิภาพและเพิ่ม กำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ ไอลาเปาะ ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคีริน จังหวัดนราธิวาส (กพพ.)	๕,๙๔๕.๐๘๐.๐๐	๐๙/๒๕๖๗
๒.	จ้างควบคุมงาน ก่อสร้างงานปรับปรุง ประสิทธิภาพและเพิ่ม กำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ ห้วยประทาว (เขื่อนล่าง) ตำบลท่าหินโงม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (กพพ.)	๗,๗๘๗,๐๐๐.๐๐	๐๘/๒๕๖๗	จ้างควบคุมงาน ก่อสร้างงานปรับปรุง ประสิทธิภาพและเพิ่ม กำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ ห้วยประทาว (เขื่อนล่าง) ตำบลท่าหินโงม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (กพพ.)	๗,๗๘๖,๓๒๐.๐๐	๐๙/๒๕๖๗
๓.	จ้างควบคุมงาน ก่อสร้างระบบผลิต ไฟฟ้าแบบผสมผสาน พลังงานแสงอาทิตย์ บนทุ่นลอยกับพลังน้ำ ในพื้นที่อ่างเก็บน้ำ เขื่อนบ้านพลวง (ระยะที่ ๑) ๕ เมกะวัตต์ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ คลองทุ่งเพล ตำบลพลวง	๑๐,๒๘๐,๐๐๐.๐๐	๐๘/๒๕๖๗	จ้างควบคุมงาน ก่อสร้างระบบผลิต ไฟฟ้าแบบผสมผสาน พลังงานแสงอาทิตย์ บนทุ่นลอยกับพลังน้ำ ในพื้นที่อ่างเก็บน้ำ เขื่อนบ้านพลวง (ระยะที่ ๑) ๕ เมกะวัตต์ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ คลองทุ่งเพล ตำบลพลวง	๑๐,๒๘๐,๐๐๐.๐๐	๐๙/๒๕๖๗

	อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี (กพพ.)			อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี (กพพ.)		
--	--	--	--	--	--	--