



ประกาศ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ นั้น

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียด
แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช)
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (E๖๘๐๔๐๐๑๒๒๒)
ลงวันที่ ๖๕ เมษายน ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศ จัดซื้อจัด จ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศ จัดซื้อจัด จ้าง (เดือน/ปี)
๑.	ค่าใช้จ่ายในการ สำรวจ ติดตาม และ ประเมินผล โครงการ จัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ในพื้นที่ชนบทห่างไกล ที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง (กพส.)	๖,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๔/๒๕๖๘	ค่าใช้จ่ายในการ สำรวจ ติดตาม และ ประเมินผล โครงการ จัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ในพื้นที่ชนบทห่างไกล ที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง (กพส.)	๖,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๖/๒๕๖๘
๒.	ค่าจ้างปรับปรุง ประสิทธิภาพ และ เพิ่มกำลังผลิต โครงการระบบผลิต ไฟฟ้าแบบผสมผสาน บ้านดอยคำ ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ๑ แห่ง (กพพ.)	๑๔,๖๕๘,๐๐๐.๐๐	๐๓/๒๕๖๘	ค่าจ้างปรับปรุง ประสิทธิภาพ และ เพิ่มกำลังผลิต โครงการระบบผลิต ไฟฟ้าแบบผสมผสาน บ้านดอยคำ ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ๑ แห่ง (กพพ.)	๑๔,๖๕๘,๐๐๐.๐๐	๐๖/๒๕๖๘
๓.	ค่าก่อสร้างระบบผลิต ไฟฟ้าแบบผสมผสาน พลังงานแสงอาทิตย์ กับพลังน้ำ โครงการ ไฟฟ้าพลังน้ำระดับ หมู่บ้าน บ้านสบโขง ตำบลแม่สวด อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๑ แห่ง (กพพ.)	๕,๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๐๔/๒๕๖๘	ค่าก่อสร้างระบบผลิต ไฟฟ้าแบบผสมผสาน พลังงานแสงอาทิตย์ กับพลังน้ำ โครงการ ไฟฟ้าพลังน้ำระดับ หมู่บ้าน บ้านสบโขง ตำบลแม่สวด อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๑ แห่ง (กพพ.)	๕,๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๐๖/๒๕๖๘