

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือ กำหนด		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	ผลผลิต/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ ผู้กพื้นที่ งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2557	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		ประกาศ สอบราคา / ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ จะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติใน ปี 2557 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)	
										มี (/)	ไม่มี (/)						
		(4) ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 1. ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 2. วัสดุอุปกรณ์สนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (5) ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอด เผยแพร่ เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน 1. ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 2. ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอด 3. วัสดุดำเนินการจัดการถ่ายทอดเผยแพร่ สาธิตและอนุรักษ์พลังงาน <u>งบลงทุน</u> <u>ค่าครุภัณฑ์</u> <u>ครุภัณฑ์สำนักงาน</u> (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย) 1. เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ความเร็ว 40 แผ่นต่อนาที 2. เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 30 แผ่น 3. เครื่องถ่ายเอกสารสี	1 โครงการ 														

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2557
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือ กำหนด		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ	
		ผลผลิต/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2557	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประกวด ราคา	คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		ประกาศ สอบราคา /ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ จะลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ จะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติใน ปี 2557 (ล้านบาท)		เงินนอก งบประมาณ หรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)
											มี (/)	ไม่มี (/)						
			ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น															
			(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 22 รายการ (รวม 1,047 หน่วย)															
			1. ค่าจ้างบำรุงรักษาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก	23 โครงการ	-	/	-	/	-	/	/	-	3 ต.ค.56	20 พ.ย.56	20 พ.ย.57	23.4000	-	e-Auction
			2. ค่าบำรุงรักษาระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์	892 แห่ง	-	/	-	/	-	/	/	-	1 ต.ค.56	27 ธ.ค.56	30 มิ.ย.57	7.1620	-	e-Auction
			3. ค่าจ้างปรับปรุงแหล่งพลังงานสำรองระบบผลิตไฟฟ้า ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้งานมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี	73 แห่ง	-	/	-	/	-	/	/	-	1 ต.ค.56	27 ธ.ค.56	30 มิ.ย.57	18.1630	-	e-Auction
			4. ค่าปรับปรุงและบำรุงรักษาสถานีวิัดศักยภาพพลังงานลม	6 สถานี	-	/	-	/	/	-	/	-	22 ต.ค.56	16 ธ.ค.56	16 ธ.ค.57	1.0200	-	
			5. ค่าจ้างควบคุมการผลิตและบำรุงรักษากังหันลมขนาดเล็ก	3 แห่ง	-	/	-	/	/	-	/	-	18 ต.ค.56	22 พ.ย.56	22 พ.ย.57	1.0000	-	
			6. ค่าปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน โครงการบ้านเจ้าหัวหน้า (ห้วยทราย) อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย	1 โครงการ	-	/	-	/	/	-	/	-	14 ต.ค.56	18 ธ.ค.56	15 ส.ค.57	1.1380	-	
			7. ค่าปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า □ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่สะงา อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน	1 โครงการ	-	/	-	/	-	/	/	-	8 ต.ค.56	26 ธ.ค.56	23 ส.ค.57	3.9856	-	e-Auction
			8. ค่าปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองตุล อ.ควนกาหลง จ.สตูล	1 โครงการ	-	/	-	/	-	/	/	-	9 ต.ค.56	27 ธ.ค.56	24 ส.ค.57	2.7680	-	e-Auction
			9. ค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้ากระแสดตรง โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคีรีธาร อ.มะขาม จ.จันทบุรี	1 โครงการ	-	/	-	/	-	/	/	-	8 ต.ค.56	26 ธ.ค.56	23 ส.ค.57	2.2250	-	e-Auction

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2557
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือ กำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
												ประกาศ สอบราคา /ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ จะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติใน ปี 2557 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)	
	ผลผลิต/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2557	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)						
		10. ค่าปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ☐ ☐ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน โครงการน้ำกิน อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย	1 โครงการ	-	/	-	/	/	-	/	-	15 ต.ค.56	19 ธ.ค.56	16 ส.ค.57	1.1390	-	
		11. ค่าปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ☐ ☐ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน โครงการผาผึ้ง อ.วังเจ้า จ.ตาก	1 โครงการ	-	/	-	/	/	-	/	-	15 ต.ค.56	19 ธ.ค.56	16 ส.ค.57	1.0750	-	
		12. ค่าปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ☐ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน โครงการห้วยหมากกลาง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน	1 โครงการ	-	/	-	/	/	-	/	-	15 ต.ค.56	19 ธ.ค.56	16 ส.ค.57	1.1390	-	
		13. ค่าซ่อมแซมถนนทางเข้าโครงการและสะพานข้ามคลอง โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่	1 โครงการ	-	/	-	/	-	/	/	-	22 ต.ค.56	11 ธ.ค.56	27 ก.ย.57	6.6500	-	e-Auction
		14. ค่าซ่อมถนนทางดำเนินการและบำรุงรักษาโครงการ ☐ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่	1 โครงการ	-	/	-	/	-	/	/	-	21 ต.ค.56	25 ธ.ค.56	22 ส.ค.57	3.0000	-	e-Auction
		15. ค่าซ่อมแซมถนนทางไป สันเขื่อน และ Spill Way โครงการไฟฟ้าพลังน้ำศรีธาร อ.มะขาม จ.จันทบุรี	1 โครงการ	-	/	-	/	-	/	/	-	17 ต.ค.56	4 ธ.ค.56	30 ก.ย.57	6.0000	-	e-Auction
		16. ค่าซ่อมแซมถนนขึ้นเขื่อน โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่หาด อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่	1 โครงการ	-	/	-	/	-	/	/	-	16 ต.ค.56	20 ธ.ค.56	17 ส.ค.57	4.5000	-	e-Auction
		17. ค่าซ่อมแซมถนนขึ้นเขื่อน โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยแม่ฝาง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา	1 โครงการ	-	/	-	/	-	/	/	-	8 ต.ค.56	12 ธ.ค.56	9 ส.ค.57	4.2000	-	e-Auction

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2557
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือ กำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
												ประกาศ สอบราคา /ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่า จะลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่า จะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติใน ปี 2557 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)	
	ผลผลิต/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อ เนื้อที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2557	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)						
		ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ															
		(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มี ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 12 หน่วย)															
		1.1 ค่าปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ระดับ 1-2 (2 ครอบครัว) □	1 หลัง	-	/	-	/	/	-	/	-	24 ก.ย.56	15 ต.ค.56	25 ม.ค.57	0.1500	-	
		ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี)															
		1.2 ค่าปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-4 ศูนย์บริการ วิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี)	1 หลัง	-	/	-	/	/	-	/	-	24 ก.ย.56	15 ต.ค.56	25 ม.ค.57	0.1500	-	
		1.3 ค่าปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-4 ศูนย์บริการ □ วิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่)	1 หลัง	-	/	-	/	/	-	/	-	24 ก.ย.56	15 ต.ค.56	25 ม.ค.57	0.1500	-	
		1.4 ค่าซ่อมอาคารพลับพลา 1 หลัง และอาคารบ้านพัก ข้าราชการระดับ 5 - 6 1 หลัง โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคีรีธาร อ.มะขาม จ.จันทบุรี	2 หลัง	-	/	-	/	/	-	/	-	22 ต.ค.56	19 ธ.ค.56	17 ก.ค.57	1.8000	-	
		1.5 ค่าซ่อมอาคารสำนักงาน 1 หลัง และอาคารบ้านพัก ข้าราชการระดับ 1 - 2 (4 ครอบครัว) 1 หลัง โครงการไฟฟ้า พลังน้ำห้วยยะไม้อ.อัมพาง จ.ตาก	2 หลัง	-	/	-	/	-	/	/	-	11 ต.ค.56	17 ธ.ค.56	15 ก.ค.57	2.5000	-	e-Auction
		1.6 ค่าซ่อมอาคารโรงไฟฟ้า 1 หลัง และอาคารบ้านพัก ข้าราชการระดับ 5 - 6 1 หลัง โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่หาด อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่	2 หลัง	-	/	-	/	/	-	/	-	30 ต.ค.56	26 ธ.ค.56	24 มิ.ย.57	1.5000	-	
		1.7 ค่าซ่อมอาคารบ้านพักข้าราชการระดับ 1 - 2 (2 ครอบครัว) โครงการไฟฟ้าพลังน้ำกิ่วลม อ.เมือง จ.ลำปาง	2 หลัง	-	/	-	/	/	-	/	-	21 ต.ค.56	18 ธ.ค.56	6 ก.ค.57	1.2600	-	

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2557
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือ กำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
												ประกาศ สอบราคา /ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่า จะลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่า จะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติใน ปี 2557 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)	
	ผลผลิต/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2557	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)						
		9. ค่าจัดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	8 แห่ง	-	/	-	/	-	/	/	-	27 ก.ย.56	23 ธ.ค.56	23 มิ.ย.57	6.1250	-	e-Auction
		10. ค่าจัดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมชุมชน ภาคกลางและภาคตะวันออก	8 แห่ง	-	/	-	/	-	/	/	-	27 ก.ย.56	23 ธ.ค.56	23 มิ.ย.57	6.1250	-	e-Auction
		11. ค่าจัดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมชุมชน ภาคใต้และภาคตะวันตก	8 แห่ง	-	/	-	/	-	/	/	-	27 ก.ย.56	23 ธ.ค.56	23 มิ.ย.57	6.1250	-	e-Auction
		12. ค่าจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตพื้นที่ชนบทห่างไกล เพื่อขยายกำลังการผลิต	5 แห่ง	-	/	-	/	-	/	/	-	1 ต.ค.56	27 ธ.ค.56	30 มิ.ย.57	4.6020	-	e-Auction
		13. ค่าจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับ โรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่ชนบทห่างไกล	10 แห่ง	-	/	-	/	-	/	/	-	1 ต.ค.56	27 ธ.ค.56	30 มิ.ย.57	9.3800	-	e-Auction
		14. ค่าจัดตั้งระบบสูบน้ำด้วยกังหันลม	12 ชุด	-	/	-	/	-	/	/	-	7 ต.ค.56	9 ธ.ค.56	9 ส.ค.57	3.9216	-	
		(2) ค่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานน้ำพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง ของโครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำแม่กะโน	1 รายการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.9291	-	ส่งมอบแล้วเมื่อวันที่ 5 เม.ย. 55 แต่ไม่ สามารถดำเนินการ ติดตั้งและทดสอบได้ เนื่องจากงานก่อสร้าง โรงไฟฟ้ายังไม่แล้ว เสร็จ ผู้รับจ้างขอ แก้ไขสัญญาปรับลด งานติดตั้งและทดสอบ

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2557
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือ กำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
												ประกาศ สอบราคา /ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ จะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติใน ปี 2557 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)	
2	โครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้า พลังน้ำลุ่มน้ำคลองทุ่งเพล	งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างอื่นๆ (1) ค่าก่อสร้างเขื่อนทุ่งเพล (เขื่อนบน) โรงไฟฟ้าและ อาคารประกอบ (C1)	1 รายการ	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	5 ธ.ค.57	33.3801	-	กรมา ได้อนุมัติและมีสัญญาแก้ไขปรับลดงานแล้ว
3	โครงการขยายกำลังผลิต ไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก	งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (1) เครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง (โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยประทาว) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างอื่นๆ (1) ค่าก่อสร้างอาคารโรงไฟฟ้า ระบบส่งน้ำและส่วนประกอบอื่นๆ (โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยประทาว)	1 รายการ	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	5 มิ.ย.57	7.1680	-	
			1 รายการ	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	1 ก.ค.57	7.9737	-	

[illegible]

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2557
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือ กำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	ผลผลิต/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2557	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ สอบราคา /ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ จะลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ จะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติใน ปี 2557 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)	
		<u>ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</u> (1) ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พลังงานในวัด 1. ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 2. วัสดุอุปกรณ์สนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน <u>งบลงทุน</u> <u>ค่าครุภัณฑ์</u> <u>ครุภัณฑ์สำนักงาน</u> (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย) 1. เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ความเร็ว 40 แผ่นต่อนาที 2. เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 30 แผ่น	1 โครงการ	- - - -	- / / -	- / / -	- / / -	- / / -	- / / -	- / / -	- / / -	- / / -	- 11 พ.ย.56 / ก.ค.57	- / / -	5.0000 1.0000 4.0000	- - -	
			3 เครื่อง	-	/	/	-	/	-	/	-	19 ก.ย.56	22 ต.ค.56	20 พ.ย.56	0.5400	-	
			1 เครื่อง	-	/	/	-	/	-	/	-	19 ก.ย.56	22 ต.ค.56	20 พ.ย.56	0.0300	-	

ลายมือชื่อ
ชื่อ (นายประพันธ์ บุญถนอม)
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ผู้จัดทำ

ลายมือชื่อ
ชื่อ (นายวันชัย บรรลือสินธุ์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองแผนงาน

ผู้รับผิดชอบ