

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือ กำหนด		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	ผลผลิต/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2559	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		ประกาศ สอบราคา /ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ จะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติใน ปี 2559 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)	
										มี	ไม่มี						
										(/)	(/)						
		<u>งบลงทุน</u> <u>ค่าครุภัณฑ์</u> <u>ครุภัณฑ์สำนักงาน</u> (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 5 หน่วย) 1. เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิตอล ความละเอียด 400 x 400 จุดต่อตารางนิ้ว 2. เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว- ดำ) ความเร็ว 40 แผ่นต่อนาที 3. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู <u>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</u> (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 12 รายการ (รวม 162 หน่วย) 1. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 2. อุปกรณ์บริหารจัดการ IPv6 อัตโนมัติ	2 เครื่อง <														

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือ กำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2559	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ สอบราคา /ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ จะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติใน ปี 2559 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)	
		3. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	34 เครื่อง	-	/	/	-	/	-	/	-	15 ก.ย. 58	26 ต.ค. 58	11 ธ.ค. 58	0.7820	-	e-bidding
		4. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	20 เครื่อง	-	/	/	-	/	-	/	-	15 ก.ย. 58	26 ต.ค. 58	11 ธ.ค. 58	0.4200	-	e-bidding
		5. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2	1 เครื่อง	-	/	/	-	/	-	/	-	15 ก.ย. 58	26 ต.ค. 58	11 ธ.ค. 58	0.3100	-	e-bidding
		6. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ พร้อมแผ่น CD-ROM ชุดติดตั้ง	54 License	-	/	/	-	/	-	/	-	15 ก.ย. 58	26 ต.ค. 58	11 ธ.ค. 58	0.2052	-	e-bidding
		7. เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 10 kVA (ระบบไฟฟ้า 3 เฟส) สำรองไฟฟ้าที่ Full Load ได้น้อยกว่า 25 นาที	1 เครื่อง	-	/	/	-	/	-	/	-	15 ก.ย. 58	26 ต.ค. 58	11 ธ.ค. 58	0.6000	-	e-bidding
		8. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ สำหรับกระดาษขนาด A3	1 เครื่อง	-	/	/	-	/	-	/	-	15 ก.ย. 58	26 ต.ค. 58	11 ธ.ค. 58	0.0530	-	e-bidding
		9. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network	8 เครื่อง	-	/	/	-	/	-	/	-	15 ก.ย. 58	26 ต.ค. 58	11 ธ.ค. 58	0.1280	-	e-bidding
		10. สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1	2 เครื่อง	-	/	/	-	/	-	/	-	15 ก.ย. 58	26 ต.ค. 58	11 ธ.ค. 58	0.0400	-	e-bidding
		11. เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	1 เครื่อง	-	/	/	-	/	-	/	-	15 ก.ย. 58	26 ต.ค. 58	11 ธ.ค. 58	0.0190	-	e-bidding
		12. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี สำหรับกระดาษขนาด A3 แบบ Network	2 เครื่อง	-	/	/	-	/	-	/	-	15 ก.ย. 58	26 ต.ค. 58	11 ธ.ค. 58	0.1500	-	e-bidding

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือ กำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
												ประกาศ สอบราคา /ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ จะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติใน ปี 2559 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)	
2	ผลผลิต พลังงานทดแทน ที่ผลิตได้	<u>ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์</u> (1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 7 หน่วย)		งานต่อ เนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2559	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)						
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)														
		1. เครื่องมือวัดอัตราการไหลของระบบผลิตเอทานอล	2 ชุด	-	/	/	-	/	-	/	-	30 ก.ย. 58	2 พ.ย. 58	1 มี.ค. 59	0.2000	-	e-bidding
		2. เครื่องมือวัดอัตราการไหลก๊าซแอลพีจี (LPG) ของระบบหม้อไอน้ำ	1 ชุด	-	/	/	-	/	-	/	-	30 ก.ย. 58	2 พ.ย. 58	4 มี.ค. 59	0.1740	-	e-bidding
		3. เครื่องมือวัดอัตราการไหลไอน้ำของระบบหม้อไอน้ำ	1 ชุด	-	/	/	-	/	-	/	-	30 ก.ย. 58	2 พ.ย. 58	8 มี.ค. 59	0.1610	-	e-bidding
		4. เครื่องมือวัดอัตราการไหลน้ำป้อนของระบบหม้อไอน้ำ	1 ชุด	-	/	/	-	/	-	/	-	-	15 ต.ค. 58	1 ก.พ. 59	0.0850	-	ตกลงราคา
		5. เครื่องมือวัดความเข้มข้นก๊าซมีเทน	1 ชุด	-	/	/	-	/	-	/	-	30 ก.ย. 58	2 พ.ย. 58	14 มี.ค. 59	0.2300	-	e-bidding
		6. เครื่องมือวัดอัตราการไหลก๊าซชีวภาพ	1 ชุด	-	/	/	-	/	-	/	-	30 ก.ย. 58	2 พ.ย. 58	18 มี.ค. 59	0.1850	-	e-bidding
		<u>งบดำเนินงาน</u> <u>ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</u> (1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงานให้กับกำลังพลในค่ายทหาร	1 โครงการ												3.0000	-	
		1. ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6000	-	
		2. วัสดุอุปกรณ์สนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน		-	/	/	-	/	-	/	-	-	12 พ.ย. 58	31 มี.ค. 59	2.4000	-	

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือ กำหนด		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	ผลผลิต/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2559	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		ประกาศ สอบราคา /ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ จะลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ จะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติใน ปี 2559 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)	
										มี (/)	ไม่มี (/)						
		(2) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ ถ่ายทอดการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทน เพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 1. ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 2. วัสดุอุปกรณ์สนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน (3) ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 1. ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 2. วัสดุอุปกรณ์สนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน (4) ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิตและจัดแสดง นิทรรศการองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 - 10) 1. ค่าวัสดุ 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการ	1 โครงการ 														

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน		วิธีการ				ออกแบบหรือ กำหนด		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	ผลผลิต/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2559	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		ประกาศ สอบราคา /ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ จะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติใน ปี 2559 (ล้านบาท)	เงินนอก หรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)	
										มี (/)	ไม่มี (/)						
		(5) ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 1. ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 2. วัสดุอุปกรณ์สนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (6) ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอด เผยแพร่ เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน 1. ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 2. ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอด 3. วัสดุดำเนินการจัดการถ่ายทอดเผยแพร่ สาธิต (7) ค่าใช้จ่ายโครงการบำรุงรักษาระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ 1. รายการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ - อุปกรณ์แปลงกระแสไฟฟ้า - อุปกรณ์ควบคุมการประจุแบตเตอรี่ - เครื่องสูบน้ำพร้อมมอเตอร์ - อุปกรณ์ซ่อมบำรุงทั้งหมด	1 โครงการ <														

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือ กำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
												ประกาศ สอบราคา /ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ จะลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ จะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติใน ปี 2559 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)	
	ผลผลิต/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อ เนื้อที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2559	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)						
		2. รายการซ่อมอุปกรณ์		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3388	-	
		3. ค่าดำเนินการบำรุงรักษา		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8352	-	
		<u>งบลงทุน</u> <u>ค่าครุภัณฑ์</u> <u>ครุภัณฑ์สำนักงาน</u> (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 20 หน่วย)															
		1. เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว - ดำ) ความเร็ว 40 แผ่นต่อนาที	7 เครื่อง	-	/	/	-	/	-	/	-	-	16 ต.ค. 58	18 ธ.ค. 58	1.2600	-	e-bidding
		2. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู	9 เครื่อง	-	/	/	-	/	-	/	-	-	16 ต.ค. 58	18 ธ.ค. 58	0.2970	-	ตกลงราคา
		3. เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ ครั้งละ 30 แผ่น	3 เครื่อง	-	/	/	-	/	-	/	-	-	16 ต.ค. 58	18 ธ.ค. 58	0.0900	-	ตกลงราคา
		4. เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว - ดำ สี) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที	1 เครื่อง	-	/	/	-	/	-	/	-	-	16 ต.ค. 58	18 ธ.ค. 58	0.2500	-	ตกลงราคา

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือ กำหนด		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	ผลผลิต/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อ เรื่องที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2559	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		ประกาศ สอบราคา /ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ จะลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ จะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติใน ปี 2559 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)	
										มี (/)	ไม่มี (/)						
		<u>ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง</u> (1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 10 หน่วย) 1. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูก ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค้น 2. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูก ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค้น (2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง หลังคาสูง (ดีเซล) (3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเทท้าย	6 คัน 2 คัน 4 คัน 4 คัน 5 คัน 1 คัน	- / / / / / /													

ลำดับ ที่	แผนงาน ผลผลิต/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือ กำหนด		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
			งานต่อเนื่องที่ ผู้พัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2559	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		ประกาศ สอบราคา / ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ จะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติใน ปี 2559 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)	
			-	/	/	-	-	-	/	-	5 ต.ค. 58	30 ต.ค. 58	15 ธ.ค. 58	0.0660	-	ตกลงราคา
			-	/	/	-	-	-	/	-	1 ก.ย. 58	18 ก.ย. 58	19 ก.ย. 59	9.8000	-	e-bidding

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือ กำหนด		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	ผลผลิต/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2559	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		ประกาศ สอบราคา /ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ จะลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ จะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติใน ปี 2559 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)	
										มี	ไม่มี						
										(/)	(/)						
		<u>ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา</u> (1) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 1. ค่าจ้างออกแบบรายละเอียด โครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กมาก เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในอุทยานแห่งชาติ 1 รายการ (2) ค่าจ้างศึกษาจัดทำแผนหลักโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กในพื้นที่ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน (3) ค่าจ้างศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) และออกแบบรายละเอียดโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก น้ำปัว ตำบลภูคา อำเภอปัว จังหวัดน่าน (4) ค่าจ้างศึกษาจัดทำแผนหลักการพัฒนา โครงการไฟฟ้า พลังน้ำขนาดเล็กและเล็กมากในอุทยานแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่	1 โครงการ 1 โครงการ 1 โครงการ 1 โครงการ	/	-	-	-	-	-	-	-	22 พ.ย. 58	21 ส.ค. 59	8.5000	-	คัดเลือก	
		<u>ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น</u> (1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 111 รายการ (รวม 113 หน่วย) 1. จัดทำห้องบัญชาการยุทธศาสตร์พลังงาน ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (War Room) แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร	1 แห่ง	-	/	-	/	-	/	/	-	8 ก.ย. 58	24 ก.ย. 58	25 ก.ย. 59	2.9701	-	e-bidding

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือ กำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
												ประกาศ สอบราคา /ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ จะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติใน ปี 2559 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)	
	ผลผลิต/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อ เนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2559	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)						
		2. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาภายใน ศูนย์บริการวิชาการที่ 8 ตำบลคลองหลา อำเภอลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา	1 แห่ง	-	/	-	/	-	/	/	-	30 ก.ย. 58	10 พ.ย. 58	8 ก.พ. 59	0.4000	-	
		3. ค่าปรับปรุงโรงสกัดการผลิตการใช้ไบโอดีเซลชุมชน กำลังผลิต 2,000 ลิตร/วัน ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย	1 หลัง	-	/	-	/	-	/	/	-	30 ก.ย. 58	10 พ.ย. 58	8 ก.พ. 59	0.1000	-	
		4. ค่าปรับปรุงโรงเก็บพัสตุ ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	1 หลัง	-	/	-	/	-	/	/	-	30 ก.ย. 58	10 พ.ย. 58	8 ก.พ. 59	0.1500	-	
		5. ค่าปรับปรุงระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 115 เควี โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคีรีธาร ตำบลปถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี	1 โครงการ	-	/	-	/	-	/	/	-	23 ก.ย. 58	20 ต.ค. 58	18 มี.ค. 59	4.1000	-	วิธีพิเศษ
		6. ค่าปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำไถกาเปาะ ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส	1 โครงการ	-	/	-	/	-	/	/	-	18 ก.ย. 58	27 ต.ค. 58	23 มิ.ย. 59	4.6650	-	e-bidding
		7. ค่าปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่หาด ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่	1 โครงการ	-	/	-	/	-	/	/	-	16 ก.ย. 58	22 ต.ค. 58	18 มิ.ย. 59	3.7310	-	e-bidding

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือ กำหนด		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	ผลผลิต/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2559	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		ประกาศ สอบราคา /ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ จะลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ จะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติใน ปี 2559 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)	
										มี (/)	ไม่มี (/)						
		8. ค่าปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่สะเรียง ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	1 โครงการ	-	/	-	/	-	/	/	-	17 ก.ย. 58	26 ต.ค. 58	22 มิ.ย. 59	4.1620	-	e-bidding
		9. ค่าปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน โครงการบ้านเปิงเคิ่ง ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก	1 โครงการ	-	/	-	/	-	/	/	-	15 ก.ย. 58	21 ต.ค. 58	17 มิ.ย. 59	1.5620	-	e-bidding
		10. ค่าปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน โครงการแม่ตะละ (ห้วยปู) ตำบลแม่แดด อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่	1 โครงการ	-	/	-	/	-	/	/	-	16 ก.ย. 58	22 ต.ค. 58	18 มิ.ย. 59	1.2840	-	e-bidding
		11. ค่าปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน โครงการห้วยแม่สอย ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง	1 โครงการ	-	/	-	/	-	/	/	-	17 ก.ย. 58	26 ต.ค. 58	22 มิ.ย. 59	1.3100	-	e-bidding
		12. ค่าปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน โครงการพอนอคี ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	1 โครงการ	-	/	-	/	-	/	/	-	18 ก.ย. 58	27 ต.ค. 58	23 มิ.ย. 59	1.2600	-	e-bidding

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือ กำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อ เนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2559	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ สอบราคา /ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ จะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติใน ปี 2559 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)	
		13. ค่าซ่อมแซมถนนทางไปอาคารที่ทำการและพลับพลา โครงการไฟฟ้าพลังน้ำศิริธาร ตำบลปึกวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี	1 โครงการ	-	/	-	/	-	/	/	-	15 ก.ย. 58	21 ต.ค. 58	17 มิ.ย. 59	9.7138	-	e-bidding
		14. ค่าบำรุงรักษาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก โครงการแม่ฮ่องสอน ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	1 โครงการ	-	/	-	/	-	/	/	-	15 ก.ย. 58	21 ต.ค. 58	30 พ.ย. 59	0.8460	-	e-bidding
		15. ค่าบำรุงรักษาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก โครงการแม่กิมหลวง ตำบลแม่สาว อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่	1 โครงการ	-	/	-	/	-	/	/	-	15 ก.ย. 58	21 ต.ค. 58	30 พ.ย. 59	1.0551	-	e-bidding
		16. ค่าบำรุงรักษาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก โครงการห้วยแม่แฝง ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา	1 โครงการ	-	/	-	/	-	/	/	-	15 ก.ย. 58	21 ต.ค. 58	30 พ.ย. 59	0.9629	-	e-bidding
		17. ค่าบำรุงรักษาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก โครงการก๊วลม ตำบลบุญนาควพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	1 โครงการ	-	/	-	/	-	/	/	-	15 ก.ย. 58	21 ต.ค. 58	30 พ.ย. 59	0.5339	-	e-bidding
		18. ค่าบำรุงรักษาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก โครงการห้วยน้ำขุน ตำบลท่าก้อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย	1 โครงการ	-	/	-	/	-	/	/	-	15 ก.ย. 58	21 ต.ค. 58	30 พ.ย. 59	1.1366	-	e-bidding

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือ กำหนด		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ	
	ผลผลิต/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2559	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		ประกาศ สอบราคา /ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ จะลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ จะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติใน ปี 2559 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)		
										มี	ไม่มี							
										(/)	(/)							
			19. ค่าบำรุงรักษาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก โครงการลุ่มน้ำน่านตอนบน ตำบลลำนานาหนองใหม่ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน	1 โครงการ	-	/	-	/	-	/	-	15 ก.ย. 58	21 ต.ค. 58	30 พ.ย. 59	1.6612	-	e-bidding	
			20. ค่าบำรุงรักษาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก โครงการห้วยแม่สอด ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก	1 โครงการ	-	/	-	/	-	/	-	15 ก.ย. 58	21 ต.ค. 58	30 พ.ย. 59	0.9559	-	e-bidding	
			21. ค่าบำรุงรักษาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก โครงการน้ำเขม้น ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก	1 โครงการ	-	/	-	/	-	/	-	15 ก.ย. 58	21 ต.ค. 58	30 พ.ย. 59	0.8672	-	e-bidding	
			22. ค่าบำรุงรักษาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก โครงการห้วยประหวาด ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก่งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	1 โครงการ	-	/	-	/	-	/	-	15 ก.ย. 58	21 ต.ค. 58	30 พ.ย. 59	1.8527	-	e-bidding	
			23. ค่าบำรุงรักษาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก โครงการลำพระเพลิง ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	1 โครงการ	-	/	-	/	-	/	-	15 ก.ย. 58	21 ต.ค. 58	30 พ.ย. 59	0.6318	-	e-bidding	
			24. ค่าบำรุงรักษาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก โครงการศิรีธาร ตำบลปิลวิถี อำเภอเมษามหา จังหวัดจันทบุรี	1 โครงการ	-	/	-	/	-	/	-	15 ก.ย. 58	21 ต.ค. 58	30 พ.ย. 59	1.8066	-	e-bidding	

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือ กำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
												ประกาศ สอบราคา /ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ จะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติใน ปี 2559 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)	
	ผลผลิต/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อ เนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2559	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)						
		25. ค่าบำรุงรักษาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก โครงการคลองลำปลอก ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง	1 โครงการ	-	/	-	/	-	/	/	-	15 ก.ย. 58	21 ต.ค. 58	30 พ.ย. 59	0.8885	-	e-bidding
		26. ค่าบำรุงรักษาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก โครงการห้วยลำสินธุ์ ตำบลกงหรา อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง	1 โครงการ	-	/	-	/	-	/	/	-	15 ก.ย. 58	21 ต.ค. 58	30 พ.ย. 59	0.7573	-	e-bidding
		27. ค่าบำรุงรักษาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก โครงการไธกาเปาะ ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคีริน จังหวัดนราธิวาส	1 โครงการ	-	/	-	/	-	/	/	-	15 ก.ย. 58	21 ต.ค. 58	30 พ.ย. 59	0.5658	-	e-bidding
		28. ค่าบำรุงรักษาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก โครงการคลองคูสน ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล	1 โครงการ	-	/	-	/	-	/	/	-	15 ก.ย. 58	21 ต.ค. 58	30 พ.ย. 59	0.8601	-	e-bidding
		29. ค่าจ้างปรับปรุงแหล่งพลังงานสำรองระบบผลิตไฟฟ้า ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้งานมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี โรงเรียนบ้านที่ฮือลือ ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน	1 แห่ง	-	/	-	/	-	/	/	-	11 ก.ย. 58	9 ต.ค. 58	10 เม.ย. 59	0.4751	-	e-bidding

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือ กำหนด		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	ผลผลิต/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ ผู้กพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2559	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		ประกาศ สอบราคา /ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ จะลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ จะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติใน ปี 2559 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)	
										มี	ไม่มี						
										(/)	(/)						
		30. ค่าจ้างปรับปรุงแหล่งพลังงานสำรองระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้งานมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี เขตสงวนพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง หน่วยฯ ห้วยยูยี่ ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี	1 แห่ง	-	/	-	/	-	/	/	-	11 ก.ย. 58	9 ต.ค. 58	10 เม.ย. 59	0.2852	-	e-bidding
		31. ค่าจ้างปรับปรุงแหล่งพลังงานสำรองระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้งานมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี เขตสงวนพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี หน่วยฯ ลำบัวทอง ตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี	1 แห่ง	-	/	-	/	-	/	/	-	11 ก.ย. 58	9 ต.ค. 58	10 เม.ย. 59	0.2852	-	e-bidding
		32. ค่าจ้างปรับปรุงแหล่งพลังงานสำรองระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้งานมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี โรงเรียนบ้านเกาะพลวย ตำบลอ่างทอง อำเภอกะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี	1 แห่ง	-	/	-	/	-	/	/	-	11 ก.ย. 58	9 ต.ค. 58	10 เม.ย. 59	0.2852	-	e-bidding
		33. ค่าจ้างปรับปรุงแหล่งพลังงานสำรองระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้งานมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี โรงเรียนบ้านเกาะเหลา ตำบลปากน้ำ อำเภอมือง จังหวัดระนอง	1 แห่ง	-	/	-	/	-	/	/	-	11 ก.ย. 58	9 ต.ค. 58	10 เม.ย. 59	0.2852	-	e-bidding
		34. ค่าจ้างควบคุมการผลิตและบำรุงรักษากังหันลมขนาดเล็ก โครงการบ้านทะเลปิง ตำบลบ้านทะเลปิง อำเภอดำรงวิทยารัษฎานุประดิษฐ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช	1 แห่ง	-	/	-	/	-	/	/	-	15 ก.ย. 58	31 ต.ค. 58	21 ต.ค. 59	1.7655	-	e-bidding

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือ กำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อ เนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2559	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ สอบราคา /ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ จะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติใน ปี 2559 (ล้านบาท)	เงินนอก หรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)	
		35. ค่าจ้างควบคุมการผลิตและบำรุงรักษาถังหินขนาดเล็ โครงการหลวงแม่แอ ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่	1 แห่ง	-	/	-	/	-	/	/	-	15 ก.ย. 58	31 ต.ค. 58	21 ต.ค. 59	0.9321	-	e-bidding
		36. ค่าปรับปรุงและบำรุงรักษาสถานีวิจัยภาพพลังงานลม ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย	1 สถานี	-	/	-	/	-	/	/	-	28 ต.ค. 58	28 ธ.ค. 58	14 ต.ค. 59	0.1462	-	e-auction
		37. ค่าปรับปรุงและบำรุงรักษาสถานีวิจัยภาพพลังงานลม ตำบลผาเลือด อำเภอบ้านตาก จังหวัดอุตรดิตถ์	1 สถานี	-	/	-	/	-	/	/	-	28 ต.ค. 58	28 ธ.ค. 58	14 ต.ค. 59	0.1462	-	e-auction
		38. ค่าปรับปรุงและบำรุงรักษาสถานีวิจัยภาพพลังงานลม ตำบลทุ่งกระเซาะ อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก	1 สถานี	-	/	-	/	-	/	/	-	28 ต.ค. 58	28 ธ.ค. 58	14 ต.ค. 59	0.1462	-	e-auction
		39. ค่าปรับปรุงและบำรุงรักษาสถานีวิจัยภาพพลังงานลม ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์	1 สถานี	-	/	-	/	-	/	/	-	28 ต.ค. 58	28 ธ.ค. 58	14 ต.ค. 59	0.1462	-	e-auction
		40. ค่าปรับปรุงและบำรุงรักษาสถานีวิจัยภาพพลังงานลม ตำบลบ้านฝาง อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย	1 สถานี	-	/	-	/	-	/	/	-	28 ต.ค. 58	28 ธ.ค. 58	14 ต.ค. 59	0.1462	-	e-auction
		41. ค่าปรับปรุงและบำรุงรักษาสถานีวิจัยภาพพลังงานลม ตำบลโคกก่อง อำเภอบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ	1 สถานี	-	/	-	/	-	/	/	-	28 ต.ค. 58	28 ธ.ค. 58	14 ต.ค. 59	0.1462	-	e-auction
		42. ค่าปรับปรุงและบำรุงรักษาสถานีวิจัยภาพพลังงานลม ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร	1 สถานี	-	/	-	/	-	/	/	-	28 ต.ค. 58	28 ธ.ค. 58	14 ต.ค. 59	0.1462	-	e-auction
		43. ค่าปรับปรุงและบำรุงรักษาสถานีวิจัยภาพพลังงานลม ตำบลกกแดง อำเภอนิคมน้ำอ้อย จังหวัดมุกดาหาร	1 สถานี	-	/	-	/	-	/	/	-	28 ต.ค. 58	28 ธ.ค. 58	14 ต.ค. 59	0.1462	-	e-auction

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือ กำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
												ประกาศ สอบราคา /ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ จะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติใน ปี 2559 (ล้านบาท)	เงินนอก หรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)	
	ผลผลิต/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อ เนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2559	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)						
		44. ค่าปรับปรุงและบำรุงรักษาสถานีวิจัยภาพพลังงานลม ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม	1 สถานี	-	/	-	/	-	/	/	-	28 ต.ค. 58	28 ธ.ค. 58	14 ต.ค. 59	0.1462	-	e-auction
		45. ค่าปรับปรุงและบำรุงรักษาสถานีวิจัยภาพพลังงานลม ตำบลนาเมือง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด	1 สถานี	-	/	-	/	-	/	/	-	28 ต.ค. 58	28 ธ.ค. 58	14 ต.ค. 59	0.1462	-	e-auction
		46. ค่าปรับปรุงและบำรุงรักษาสถานีวิจัยภาพพลังงานลม ตำบลคอแลน อำเภอบุญทริก จังหวัดอุบลราชธานี	1 สถานี	-	/	-	/	-	/	/	-	28 ต.ค. 58	28 ธ.ค. 58	14 ต.ค. 59	0.1462	-	e-auction
		47. ค่าปรับปรุงและบำรุงรักษาสถานีวิจัยภาพพลังงานลม ตำบลปรี้อ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์	1 สถานี	-	/	-	/	-	/	/	-	28 ต.ค. 58	28 ธ.ค. 58	14 ต.ค. 59	0.1462	-	e-auction
		48. ค่าปรับปรุงและบำรุงรักษาสถานีวิจัยภาพพลังงานลม ตำบลนาหนองหุ้ม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	1 สถานี	-	/	-	/	-	/	/	-	28 ต.ค. 58	28 ธ.ค. 58	14 ต.ค. 59	0.1462	-	e-auction
		49. ค่าปรับปรุงและบำรุงรักษาสถานีวิจัยภาพพลังงานลม ตำบลเก่าดี อำเภอแก้งค้อ จังหวัดชัยภูมิ	1 สถานี	-	/	-	/	-	/	/	-	28 ต.ค. 58	28 ธ.ค. 58	14 ต.ค. 59	0.1462	-	e-auction
		50. ค่าปรับปรุงและบำรุงรักษาสถานีวิจัยภาพพลังงานลม ตำบลโคราษ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา	1 สถานี	-	/	-	/	-	/	/	-	28 ต.ค. 58	28 ธ.ค. 58	14 ต.ค. 59	0.1460	-	e-auction
		51. ค่าปรับปรุงและบำรุงรักษาสถานีวิจัยภาพพลังงานลม ตำบลทับพริก อำเภอรัษฎาประเทศ จังหวัดสระแก้ว	1 สถานี	-	/	-	/	-	/	/	-	28 ต.ค. 58	28 ธ.ค. 58	14 ต.ค. 59	0.1462	-	e-auction
		52. ค่าปรับปรุงและบำรุงรักษาสถานีวิจัยภาพพลังงานลม ตำบลบัวชุม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี	1 สถานี	-	/	-	/	-	/	/	-	28 ต.ค. 58	28 ธ.ค. 58	14 ต.ค. 59	0.1462	-	e-auction

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือ กำหนด		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	ผลผลิต/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2559	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		ประกาศ สอบราคา /ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ จะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติใน ปี 2559 (ล้านบาท)	เงินนอก หรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)	
										มี (/)	ไม่มี (/)						
		53. ค่าปรับปรุงและบำรุงรักษาสถานีวิจัยกักเก็บพลังงานลม ตำบลทับกฤชใต้ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์	1 สถานี	-	/	-	/	-	/	/	-	28 ต.ค. 58	28 ธ.ค. 58	14 ต.ค. 59	0.1462	-	e-auction
		54. ค่าปรับปรุงและบำรุงรักษาสถานีวิจัยกักเก็บพลังงานลม ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ	1 สถานี	-	/	-	/	-	/	/	-	28 ต.ค. 58	28 ธ.ค. 58	14 ต.ค. 59	0.1462	-	e-auction
		55. ค่าปรับปรุงและบำรุงรักษาสถานีวิจัยกักเก็บพลังงานลม ตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี	1 สถานี	-	/	-	/	-	/	/	-	28 ต.ค. 58	28 ธ.ค. 58	14 ต.ค. 59	0.1462	-	e-auction
		56. ค่าปรับปรุงและบำรุงรักษาสถานีวิจัยกักเก็บพลังงานลม ตำบลทะเลบก อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี	1 สถานี	-	/	-	/	-	/	/	-	28 ต.ค. 58	28 ธ.ค. 58	14 ต.ค. 59	0.1462	-	e-auction
		57. ค่าปรับปรุงและบำรุงรักษาสถานีวิจัยกักเก็บพลังงานลม ตำบลลำพัน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	1 สถานี	-	/	-	/	-	/	/	-	28 ต.ค. 58	28 ธ.ค. 58	14 ต.ค. 59	0.1462	-	e-auction
		58. ค่าปรับปรุงและบำรุงรักษาสถานีวิจัยกักเก็บพลังงานลม ตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี	1 สถานี	-	/	-	/	-	/	/	-	28 ต.ค. 58	28 ธ.ค. 58	14 ต.ค. 59	0.1462	-	e-auction
		59. ค่าปรับปรุงและบำรุงรักษาสถานีวิจัยกักเก็บพลังงานลม ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	1 สถานี	-	/	-	/	-	/	/	-	28 ต.ค. 58	28 ธ.ค. 58	14 ต.ค. 59	0.1462	-	e-auction
		60. ค่าปรับปรุงและบำรุงรักษาสถานีวิจัยกักเก็บพลังงานลม ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี	1 สถานี	-	/	-	/	-	/	/	-	28 ต.ค. 58	28 ธ.ค. 58	14 ต.ค. 59	0.1462	-	e-auction
		61. ค่าบำรุงรักษาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก โครงการแม่สะเรียง ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	1 สถานี	-	/	-	/	-	/	/	-	15 ก.ย. 58	21 ต.ค. 58	30 พ.ย. 59	1.1544	-	e-bidding

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือ กำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2559	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ สอบราคา /ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ จะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติใน ปี 2559 (ล้านบาท)	เงินนอก หรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)	
		62. ค่าบำรุงรักษาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก โครงการแม่สะงา ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	1 สถานี	-	/	-	/	-	/	/	-	15 ก.ย. 58	21 ต.ค. 58	30 พ.ย. 59	1.0976	-	e-bidding
		63. ค่าบำรุงรักษาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก โครงการแม่สาบ ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่	1 สถานี	-	/	-	/	-	/	/	-	15 ก.ย. 58	21 ต.ค. 58	30 พ.ย. 59	1.3530	-	e-bidding
		64. ค่าบำรุงรักษาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก โครงการบ่อแก้ว ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่	1 สถานี	-	/	-	/	-	/	/	-	15 ก.ย. 58	21 ต.ค. 58	30 พ.ย. 59	0.8672	-	e-bidding
		65. ค่าบำรุงรักษาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก โครงการแม่มาว ตำบลมอนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่	1 สถานี	-	/	-	/	-	/	/	-	15 ก.ย. 58	21 ต.ค. 58	30 พ.ย. 59	1.0551	-	e-bidding
		66. ค่าบำรุงรักษาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก โครงการแม่หาด ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่	1 สถานี	-	/	-	/	-	/	/	-	15 ก.ย. 58	21 ต.ค. 58	30 พ.ย. 59	0.9559	-	e-bidding
		67. ค่าบำรุงรักษาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก โครงการแม่ต๋น ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่	1 สถานี	-	/	-	/	-	/	/	-	15 ก.ย. 58	21 ต.ค. 58	30 พ.ย. 59	0.7927	-	e-bidding
		68. ค่าบำรุงรักษาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก โครงการห้วยยะไม้ ตำบลอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก	1 สถานี	-	/	-	/	-	/	/	-	15 ก.ย. 58	21 ต.ค. 58	30 พ.ย. 59	0.9842	-	e-bidding
		69. ค่าบำรุงรักษาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก โครงการคลองทุ่งเพล ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี	1 สถานี	-	/	-	/	-	/	/	-	15 ก.ย. 58	21 ต.ค. 58	30 พ.ย. 59	1.8633	-	e-bidding

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือ กำหนด		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	ผลผลิต/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2559	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		ประกาศ สอบราคา /ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ จะลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ จะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติใน ปี 2559 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)	
										มี (/)	ไม่มี (/)						
		70. ค่าจ้างควบคุมการผลิตและบำรุงรักษากังหันลมขนาดเล็ก โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ดอยม่อนล้าน ตำบลป่าไผ่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่	1 สถานี	-	/	-	/	-	/	/	-	15 ก.ย. 58	31 ต.ค. 58	21 ต.ค. 59	0.8333	-	e-bidding
		71. ค่าปรับปรุงและบำรุงรักษาสถานีวิจัยภาพพลังงานลม ตำบลลำโรง กิ่งอำเภอลำโรง จังหวัดอุบลราชธานี	1 สถานี	-	/	-	/	-	/	/	-	28 ต.ค. 58	28 ธ.ค. 58	14 ต.ค. 59	0.1462	-	e-auction
		72. ค่าปรับปรุงและบำรุงรักษาสถานีวิจัยภาพพลังงานลม ตำบลท่ามะไฟหวาน อำเภอแก้งค้อ จังหวัดชัยภูมิ	1 สถานี	-	/	-	/	-	/	/	-	28 ต.ค. 58	28 ธ.ค. 58	14 ต.ค. 59	0.1462	-	e-auction
		73. ค่าปรับปรุงและบำรุงรักษาสถานีวิจัยภาพพลังงานลม ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	1 สถานี	-	/	-	/	-	/	/	-	28 ต.ค. 58	28 ธ.ค. 58	14 ต.ค. 59	0.1460	-	e-auction
		74. ค่าปรับปรุงและบำรุงรักษาสถานีวิจัยภาพพลังงานลม ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา	1 สถานี	-	/	-	/	-	/	/	-	28 ต.ค. 58	28 ธ.ค. 58	14 ต.ค. 59	0.1459	-	e-auction
		75. ค่าปรับปรุงและบำรุงรักษาสถานีวิจัยภาพพลังงานลม ตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา	1 สถานี	-	/	-	/	-	/	/	-	28 ต.ค. 58	28 ธ.ค. 58	14 ต.ค. 59	0.1459	-	e-auction
		76. ค่าจ้างปรับปรุงแหล่งพลังงานสำรองระบบผลิตไฟฟ้า ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้งานมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี โรงเรียนบ้านแม่หาด ตำบลแม่สวด อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน	1 แห่ง	-	/	-	/	-	/	/	-	11 ก.ย. 58	9 ต.ค. 58	10 เม.ย. 59	0.4751	-	e-bidding

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือ กำหนด		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	ผลผลิต/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2559	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		ประกาศ สอบราคา /ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ จะลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ จะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติใน ปี 2559 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)	
										มี (/)	ไม่มี (/)						
		77. ค่าจ้างปรับปรุงแหล่งพลังงานสำรองระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้งานมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี โรงเรียนบ้านผาเยอ ตำบลกองก่อ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน	1 แห่ง	-	/	-	/	-	/	/	-	11 ก.ย. 58	9 ต.ค. 58	10 เม.ย. 59	0.4751	-	e-bidding
		78. ค่าจ้างปรับปรุงแหล่งพลังงานสำรองระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้งานมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี โรงเรียนบ้านสลาเจียงตอง ตำบลเสาหิน อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	1 แห่ง	-	/	-	/	-	/	/	-	11 ก.ย. 58	9 ต.ค. 58	10 เม.ย. 59	0.4751	-	e-bidding
		79. ค่าจ้างปรับปรุงแหล่งพลังงานสำรองระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้งานมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวิน หน่วยฯ โพซอ ตำบลเสาหิน อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	1 แห่ง	-	/	-	/	-	/	/	-	11 ก.ย. 58	9 ต.ค. 58	10 เม.ย. 59	0.2852	-	e-bidding
		80. ค่าจ้างปรับปรุงแหล่งพลังงานสำรองระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้งานมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี โรงเรียนบ้านเสาหิน ตำบลเสาหิน อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	1 แห่ง	-	/	-	/	-	/	/	-	11 ก.ย. 58	9 ต.ค. 58	10 เม.ย. 59	0.4751	-	e-bidding

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือ กำหนด		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	ผลผลิต/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2559	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		ประกาศ สอบราคา /ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ จะลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ จะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติใน ปี 2559 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)	
										มี (/)	ไม่มี (/)						
		81. ค่าจ้างปรับปรุงแหล่งพลังงานสำรองระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ที่ใช้งานมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หน่วยฯ สบแะ ตำบลแม่คง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	1 แห่ง	-	/	-	/	-	/	/	-	11 ก.ย. 58	9 ต.ค. 58	10 เม.ย. 59	0.2852	-	e-bidding
		82. ค่าจ้างปรับปรุงแหล่งพลังงานสำรองระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้งานมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ลุ่มน้ำปาย หน่วยฯ กัดสามสิบ ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน	1 แห่ง	-	/	-	/	-	/	/	-	11 ก.ย. 58	9 ต.ค. 58	10 เม.ย. 59	0.2852	-	e-bidding
		83. ค่าจ้างปรับปรุงแหล่งพลังงานสำรองระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้งานมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี โครงการพัฒนาราชภูรชาวไทยภูเขาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านปางคอง ตำบลนาปู่ป้อม อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน	1 แห่ง	-	/	-	/	-	/	/	-	11 ก.ย. 58	9 ต.ค. 58	10 เม.ย. 59	0.2852	-	e-bidding
		84. ค่าจ้างปรับปรุงแหล่งพลังงานสำรองระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้งานมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี โครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดนตามพระราชดำริ ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ บ้านดอยผักกูด ตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน	2 แห่ง	-	/	-	/	-	/	/	-	11 ก.ย. 58	9 ต.ค. 58	10 เม.ย. 59	0.4909	-	e-bidding

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือ กำหนด		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	ผลผลิต/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2559	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		ประกาศ สอบราคา /ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ จะลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ จะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติใน ปี 2559 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)	
										มี	ไม่มี						
										(/)	(/)						
		85. ค่าจ้างปรับปรุงแหล่งพลังงานสำรองระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้งานมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี โครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดนตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ บ้านอาไ้ ตำบลนาปู่ป้อม อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน	2 แห่ง	-	/	-	/	-	/	/	-	11 ก.ย. 58	9 ต.ค. 58	10 เม.ย. 59	0.4909	-	e-bidding
		86. ค่าจ้างปรับปรุงแหล่งพลังงานสำรองระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้งานมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี บ้านป่าคา ตำบลห้วยปูลิง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	1 แห่ง	-	/	-	/	-	/	/	-	11 ก.ย. 58	9 ต.ค. 58	10 เม.ย. 59	0.1584	-	e-bidding
		87. ค่าจ้างปรับปรุงแหล่งพลังงานสำรองระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้งานมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี บ้านห้วยหมูเหนือ ตำบลป่าโป่ง อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน	1 แห่ง	-	/	-	/	-	/	/	-	11 ก.ย. 58	9 ต.ค. 58	10 เม.ย. 59	0.1584	-	e-bidding
		88. ค่าจ้างปรับปรุงแหล่งพลังงานสำรองระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้งานมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี บ้านแม่ลำน้อย ตำบลแม่สามแลบ อำเภอแม่สามแลบ จังหวัดแม่ฮ่องสอน	1 แห่ง	-	/	-	/	-	/	/	-	11 ก.ย. 58	9 ต.ค. 58	10 เม.ย. 59	0.1584	-	e-bidding
		89. ค่าจ้างปรับปรุงแหล่งพลังงานสำรองระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้งานมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี บ้านลอบือ ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย	1 แห่ง	-	/	-	/	-	/	/	-	11 ก.ย. 58	9 ต.ค. 58	10 เม.ย. 59	0.1584	-	e-bidding

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือ กำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อ เนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2559	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ สอบราคา /ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ จะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติใน ปี 2559 (ล้านบาท)	เงินนอก หรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)	
		90. ค่าจ้างปรับปรุงแหล่งพลังงานสำรองระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้งานมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี บ้านห้วยทรายนอก ตำบลบ้านโป่ง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย	1 แห่ง	-	/	-	/	-	/	/	-	11 ก.ย. 58	9 ต.ค. 58	10 เม.ย. 59	0.1584	-	e-bidding
		91. ค่าจ้างปรับปรุงแหล่งพลังงานสำรองระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้งานมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี บ้านเวียงผา (สาขาอโยโทะ) ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย	1 แห่ง	-	/	-	/	-	/	/	-	11 ก.ย. 58	9 ต.ค. 58	10 เม.ย. 59	0.4752	-	e-bidding
		92. ค่าจ้างปรับปรุงแหล่งพลังงานสำรองระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้งานมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี สถานีสาธิตและถ่ายทอดการเกษตรป่าไม้ สิ่งแวดล้อมตามพระราชดำริบ้านแปกแซม ตำบลเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่	1 แห่ง	-	/	-	/	-	/	/	-	11 ก.ย. 58	9 ต.ค. 58	10 เม.ย. 59	0.2852	-	e-bidding
		93. ค่าจ้างปรับปรุงแหล่งพลังงานสำรองระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้งานมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี บ้านลูกดู ตำบลแม่ต๋น อำเภอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่	1 แห่ง	-	/	-	/	-	/	/	-	11 ก.ย. 58	9 ต.ค. 58	10 เม.ย. 59	0.1584	-	e-bidding
		94. ค่าจ้างปรับปรุงแหล่งพลังงานสำรองระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้งานมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี บ้านกองดา ตำบลนาเกียน อำเภอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่	1 แห่ง	-	/	-	/	-	/	/	-	11 ก.ย. 58	9 ต.ค. 58	10 เม.ย. 59	0.1584	-	e-bidding

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือ กำหนด		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	ผลผลิต/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อ เนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2559	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		ประกาศ สอบราคา /ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ จะลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ จะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติใน ปี 2559 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)	
										มี (/)	ไม่มี (/)						
		95. ค่าจ้างปรับปรุงแหล่งพลังงานสำรองระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้งานมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี โรงเรียนบ้านขุนแม่ตึ้นน้อย ตำบลแม่ตึ้น อำเภอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่	1 แห่ง	-	/	-	/	-	/	/	-	11 ก.ย. 58	9 ต.ค. 58	10 เม.ย. 59	0.4752	-	e-bidding
		96. ค่าจ้างปรับปรุงแหล่งพลังงานสำรองระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้งานมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี บ้านแม่แฮเหนือ สาขาแม่แจ๊ะ ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่	1 แห่ง	-	/	-	/	-	/	/	-	11 ก.ย. 58	9 ต.ค. 58	10 เม.ย. 59	0.4752	-	e-bidding
		97. ค่าจ้างปรับปรุงแหล่งพลังงานสำรองระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้งานมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี โรงเรียนบ้านนากลาง ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่	1 แห่ง	-	/	-	/	-	/	/	-	11 ก.ย. 58	9 ต.ค. 58	10 เม.ย. 59	0.2852	-	e-bidding
		98. ค่าจ้างปรับปรุงแหล่งพลังงานสำรองระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้งานมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี โรงเรียนบ้านห้วยต้นตอง ตำบลแม่ทะลบ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่	1 แห่ง	-	/	-	/	-	/	/	-	11 ก.ย. 58	9 ต.ค. 58	10 เม.ย. 59	0.2852	-	e-bidding

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน		วิธีการ				ออกแบบหรือ กำหนด		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	ผลผลิต/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2559	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		ประกาศ สอบราคา /ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ จะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติใน ปี 2559 (ล้านบาท)	เงินนอก หรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)	
		99. ค่าจ้างปรับปรุงแหล่งพลังงานสำรองระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้งานมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเอียงไทยธารรงค์ ตำบลแม่สาว อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่	1 แห่ง	-	/	-	/	-	/	/	-	11 ก.ย. 58	9 ต.ค. 58	10 เม.ย. 59	0.2852	-	e-bidding
		100. ค่าจ้างปรับปรุงแหล่งพลังงานสำรองระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้งานมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไลออนส์มหาจักร 9 ตำบลกีดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่	1 แห่ง	-	/	-	/	-	/	/	-	11 ก.ย. 58	9 ต.ค. 58	10 เม.ย. 59	0.2852	-	e-bidding
		101. ค่าจ้างปรับปรุงแหล่งพลังงานสำรองระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้งานมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเบญจมา 1 ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่	1 แห่ง	-	/	-	/	-	/	/	-	11 ก.ย. 58	9 ต.ค. 58	10 เม.ย. 59	0.2852	-	e-bidding
		102. ค่าจ้างปรับปรุงแหล่งพลังงานสำรองระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้งานมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ตามพระราชดำริดอยคำ ตำบลแม่สาว อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่	1 แห่ง	-	/	-	/	-	/	/	-	11 ก.ย. 58	9 ต.ค. 58	10 เม.ย. 59	0.2268	-	e-bidding

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือ กำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อ เนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2559	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ สอบราคา /ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ จะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติใน ปี 2559 (ล้านบาท)	เงินนอก หรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)	
		103. ค่าจ้างปรับปรุงแหล่งพลังงานสำรองระบบผลิตไฟฟ้า ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้งานมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี โรงเรียนบ้านสามหมื่น ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก	1 แห่ง	-	/	-	/	-	/	/	-	11 ก.ย. 58	9 ต.ค. 58	10 เม.ย. 59	0.4752	-	e-bidding
		104. ค่าจ้างปรับปรุงแหล่งพลังงานสำรองระบบผลิตไฟฟ้า ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้งานมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี โรงเรียนบ้านเจดีย์ไค้ (สาขากำผาไค้) ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก	1 แห่ง	-	/	-	/	-	/	/	-	11 ก.ย. 58	9 ต.ค. 58	10 เม.ย. 59	0.4752	-	e-bidding
		105. ค่าจ้างปรับปรุงแหล่งพลังงานสำรองระบบผลิตไฟฟ้า ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้งานมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิคอาสา ตำบลแม่อุสุ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก	1 แห่ง	-	/	-	/	-	/	/	-	11 ก.ย. 58	9 ต.ค. 58	10 เม.ย. 59	0.2852	-	e-bidding
		106. ค่าจ้างปรับปรุงแหล่งพลังงานสำรองระบบผลิตไฟฟ้า ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้งานมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านกามาผาไค้ ตำบลแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก	1 แห่ง	-	/	-	/	-	/	/	-	11 ก.ย. 58	9 ต.ค. 58	10 เม.ย. 59	0.2852	-	e-bidding

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือ กำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อ เนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2559	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ สอบราคา /ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ จะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติใน ปี 2559 (ล้านบาท)	เงินนอก หรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)	
		107. ค่าจ้างปรับปรุงแหล่งพลังงานสำรองระบบผลิตไฟฟ้า ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้งานมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหม่องก๊วะ ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก	1 แห่ง	-	/	-	/	-	/	/	-	11 ก.ย. 58	9 ต.ค. 58	10 เม.ย. 59	0.2852	-	e-bidding
		108. ค่าจ้างปรับปรุงแหล่งพลังงานสำรองระบบผลิตไฟฟ้า ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้งานมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี บ้านโซะทะ ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก	1 แห่ง	-	/	-	/	-	/	/	-	11 ก.ย. 58	9 ต.ค. 58	10 เม.ย. 59	0.1584	-	e-bidding
		109. ค่าจ้างปรับปรุงแหล่งพลังงานสำรองระบบผลิตไฟฟ้า ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้งานมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี บ้านเคลออบอ ตำบลแม่ละมั่ง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก	1 แห่ง	-	/	-	/	-	/	/	-	11 ก.ย. 58	9 ต.ค. 58	10 เม.ย. 59	0.1584	-	e-bidding
		110. ค่าจ้างปรับปรุงแหล่งพลังงานสำรองระบบผลิตไฟฟ้า ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้งานมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี บ้านป้อลำพอ ตำบลพระธาตุ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก	1 แห่ง	-	/	-	/	-	/	/	-	11 ก.ย. 58	9 ต.ค. 58	10 เม.ย. 59	0.1584	-	e-bidding
		111. ค่าจ้างปรับปรุงแหล่งพลังงานสำรองระบบผลิตไฟฟ้า ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้งานมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านป่าคา ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอกลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร	1 แห่ง	-	/	-	/	-	/	/	-	11 ก.ย. 58	9 ต.ค. 58	10 เม.ย. 59	0.9500	-	e-bidding

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือ กำหนด		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	ผลผลิต/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2559	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		ประกาศ สอบราคา /ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ จะลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ จะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติใน ปี 2559 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)	
										มี (/)	ไม่มี (/)						
		ค่าก่อสร้างอื่นๆ (1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 54 รายการ (รวม 54 หน่วย)															
		1. ค่าก่อสร้างอาคารประชุม ขนาดความจุ 250 คน ศูนย์บริการวิชาการที่ 8 ตำบลคลองหลา อำเภอดงหลวง จังหวัดสงขลา	1 หลัง	-	/	-	/	-	/	/	-	30 ก.ย. 58	10 พ.ย. 58	10 พ.ค. 59	7.8908	-	e-bidding
		2. ค่าจัดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนการใช้ประโยชน์ ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์ปฏิบัติการโครงการขยายผล โครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหา พื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน ตำบลนาเกียน อำเภอมวกก่อ จังหวัดเชียงใหม่	1 แห่ง	-	/	-	/	-	/	/	-	11 ก.ย. 58	9 ต.ค. 58	10 เม.ย. 59	0.8420	-	e-bidding
		3. ค่าจัดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนการใช้ประโยชน์ ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดน บ้านวาทุ ตำบลเสาหิน อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	1 แห่ง	-	/	-	/	-	/	/	-	11 ก.ย. 58	9 ต.ค. 58	10 เม.ย. 59	0.9991	-	e-bidding
		4. ค่าจัดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนการใช้ประโยชน์ ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดน บ้านแม่หละคี ตำบลแม่หละ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดตาก	1 แห่ง	-	/	-	/	-	/	/	-	11 ก.ย. 58	9 ต.ค. 58	10 เม.ย. 59	0.9991	-	e-bidding

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือ กำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
												ประกาศ สอบราคา /ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ จะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติใน ปี 2559 (ล้านบาท)	เงินนอก หรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)	
	ผลผลิต/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อ เนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2559	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)						
		5. ค่าจัดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนการใช้ประโยชน์ ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ ป่าวังน้ำเขียว ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา	1 แห่ง	-	/	-	/	-	/	/	-	11 ก.ย. 58	9 ต.ค. 58	10 เม.ย. 59	0.9992	-	e-bidding
		6. ค่าจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ สำหรับโรงเรียนชนบท เพื่อขยายกำลังการผลิต โรงเรียนบ้านสบเมย ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน	1 แห่ง	-	/	-	/	-	/	/	-	11 ก.ย. 58	9 ต.ค. 58	10 เม.ย. 59	0.9979	-	e-bidding
		7. ค่าจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ สำหรับโรงเรียนชนบท เพื่อขยายกำลังการผลิต โรงเรียนขุนห้วยตากศึกษาตำบลทองฟ้า อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก	1 แห่ง	-	/	-	/	-	/	/	-	11 ก.ย. 58	9 ต.ค. 58	10 เม.ย. 59	0.9941	-	e-bidding
		8. ค่าจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ สำหรับโรงเรียนชนบท เพื่อขยายกำลังการผลิต โรงเรียนบ้านน้ำพุ ตำบลเขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี	1 แห่ง	-	/	-	/	-	/	/	-	11 ก.ย. 58	9 ต.ค. 58	10 เม.ย. 59	0.9915	-	e-bidding

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือ กำหนด		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ	
		ผลผลิต/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2559	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		ประกาศ สอบราคา /ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ จะลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ จะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติใน ปี 2559 (ล้านบาท)		เงินนอก งบประมาณ หรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)
											มี (/)	ไม่มี (/)						
			9. ค่าจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ สำหรับหน่วยงานในเขตพื้นที่ ป่าสงวนแห่งชาติและ เขตอุทยานแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน ตำบลยอด อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน	1 แห่ง	-	/	-	/	-	/	/	-	11 ก.ย. 58	9 ต.ค. 58	10 เม.ย. 59	1.0657	-	e-bidding
			10. ค่าจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ สำหรับหน่วยงานในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและ เขตอุทยานแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติคลองลาน หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติคลองลาน (คลองน้ำไหล) ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร	1 แห่ง	-	/	-	/	-	/	/	-	11 ก.ย. 58	9 ต.ค. 58	10 เม.ย. 59	1.0637	-	e-bidding
			11. ค่าจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ สำหรับหน่วยงานในเขต พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและ เขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตั้น (หน่วยพิทักษ์ป่าห้วยริน) ตำบลบ้านนา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก	1 แห่ง	-	/	-	/	-	/	/	-	11 ก.ย. 58	9 ต.ค. 58	10 เม.ย. 59	1.0655	-	e-bidding
			12. ค่าจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ สำหรับหน่วยงานในเขตพื้นที่ ป่าสงวนแห่งชาติและ เขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา (หน่วยพิทักษ์ป่าจองกอ) ตำบลคงรัก อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ	1 แห่ง	-	/	-	/	-	/	/	-	11 ก.ย. 58	9 ต.ค. 58	10 เม.ย. 59	1.0657	-	e-bidding

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือ กำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2559	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ สอบราคา /ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ จะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติใน ปี 2559 (ล้านบาท)	เงินนอก หรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)	
		13. ค่าจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ สำหรับศูนย์การเรียนรู้ชุมชน โครงการบ้านห้วยพระเจ้า ตำบลแม่ตึ่น อำเภอสองยาง จังหวัดตาก	1 แห่ง	-	/	-	/	-	/	/	-	11 ก.ย. 58	9 ต.ค. 58	10 เม.ย. 59	0.6003	-	e-bidding
		14. ค่าก่อสร้างฝาย ระบบส่งน้ำ อาคารโรงไฟฟ้า ระบบสายส่งไฟฟ้า และส่วนประกอบอื่นๆ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน โครงการบ้านแม่ใน ตำบลแม่่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่	1 แห่ง	-	/	-	/	-	/	/	-	14 ก.ย. 58	13 ต.ค. 58	27 พ.ย. 58	4.0299	-	e-bidding
		15. ค่าก่อสร้างฝาย ระบบส่งน้ำ อาคารโรงไฟฟ้า ระบบสายส่งไฟฟ้า และส่วนประกอบอื่นๆ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน โครงการบ้านห้วยทราย ตำบลบ้านโป่ง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย	1 แห่ง	-	/	-	/	-	/	/	-	14 ก.ย. 58	13 ต.ค. 58	27 พ.ย. 58	4.3211	-	e-bidding
		16. ค่าก่อสร้างฝาย ระบบส่งน้ำ อาคารโรงไฟฟ้า ระบบสายส่งไฟฟ้า และส่วนประกอบอื่นๆ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน โครงการบ้านทียาเพอ ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน	1 แห่ง	-	/	-	/	-	/	/	-	14 ก.ย. 58	13 ต.ค. 58	27 พ.ย. 58	4.0268	-	e-bidding
		17. ค่าก่อสร้างฝาย ระบบส่งน้ำ อาคารโรงไฟฟ้า ระบบสายส่งไฟฟ้า และส่วนประกอบอื่นๆ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน โครงการบ้านเลตองคุ ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก	1 แห่ง	-	/	-	/	-	/	/	-	14 ก.ย. 58	13 ต.ค. 58	27 พ.ย. 58	6.6553	-	e-bidding

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือ กำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อ เนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2559	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ สอบราคา /ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ จะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติใน ปี 2559 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)	
		18. ค่าเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน โครงการบ้านแม่มุใน ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่	1 ชุด	-	/	-	/	-	/	/	-	14 ก.ย. 58	13 ต.ค. 58	10 พ.ค. 59	1.6505	-	e-bidding
		19. ค่าเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน โครงการบ้านห้วยทราย ตำบลบ้านโป่ง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย	1 ชุด	-	/	-	/	-	/	/	-	14 ก.ย. 58	13 ต.ค. 58	10 พ.ค. 59	1.6505	-	e-bidding
		20. ค่าเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน โครงการบ้านทียาพอ ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน	1 ชุด	-	/	-	/	-	/	/	-	14 ก.ย. 58	13 ต.ค. 58	10 พ.ค. 59	1.6505	-	e-bidding
		21. ค่าเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน โครงการบ้านเลตองคุ ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก	1 ชุด	-	/	-	/	-	/	/	-	14 ก.ย. 58	13 ต.ค. 58	10 พ.ค. 59	1.7115	-	e-bidding
		22. ค่าจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตพื้นที่ชนบททางไกล เพื่อขยายกำลังการผลิต โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโพซอ ตำบลเสาหิน อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	1 แห่ง	-	/	-	/	-	/	/	-	11 ก.ย. 58	9 ต.ค. 58	10 เม.ย. 59	0.8443	-	e-bidding

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือ กำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อ เนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2559	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ สอบราคา /ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ จะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติใน ปี 2559 (ล้านบาท)	เงินนอก หรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)	
		23. ค่าจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตพื้นที่ชนบททางไกล เพื่อขยายกำลังการผลิต โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สันป่าปวย ตำบลบ้านนา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก	1 แห่ง	-	/	-	/	-	/	/	-	11 ก.ย. 58	9 ต.ค. 58	10 เม.ย. 59	0.8634	-	e-bidding
		24. ค่าจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตพื้นที่ชนบททางไกล เพื่อขยายกำลังการผลิต โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบึงนคร ตำบลบึงนคร อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	1 แห่ง	-	/	-	/	-	/	/	-	11 ก.ย. 58	9 ต.ค. 58	10 เม.ย. 59	0.8335	-	e-bidding
		25. ค่าจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตพื้นที่ชนบททางไกล เพื่อขยายกำลังการผลิต โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เกาะพระทอง ตำบลเกาะพระทอง อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา	1 แห่ง	-	/	-	/	-	/	/	-	11 ก.ย. 58	9 ต.ค. 58	10 เม.ย. 59	0.8766	-	e-bidding
		26. ค่าจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ สำหรับโรงเรียนชนบท เพื่อขยายกำลังการผลิต โรงเรียนบ้านถ้ำผาได้ ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก	1 แห่ง	-	/	-	/	-	/	/	-	11 ก.ย. 58	9 ต.ค. 58	10 เม.ย. 59	0.9968	-	e-bidding
		27. ค่าจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ สำหรับโรงเรียนชนบท เพื่อขยายกำลังการผลิต โรงเรียนบ้านหินลาดนาไฮวิทยาคม ตำบลบ้านนา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก	1 แห่ง	-	/	-	/	-	/	/	-	11 ก.ย. 58	9 ต.ค. 58	10 เม.ย. 59	1.0399	-	e-bidding

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
										กำหนด							
										คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		ประกาศ สอบราคา	คาดว่า จะลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่า จะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติใน ปี 2559 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)	
ผลผลิต/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อ เนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2559	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	/ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่า จะลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่า จะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติใน ปี 2559 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)		
		28. ค่าจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ สำหรับศูนย์การเรียนรู้ชุมชน โครงการบ้านนุบอ ตำบลชะเนอ้อ อำเภอมะเระมวด จังหวัดตาก	1 แห่ง	-	/	-	/	-	/	/	-	11 ก.ย. 58	9 ต.ค. 58	10 เม.ย. 59	0.6006	-	e-bidding
		29. ค่าจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ สำหรับศูนย์การเรียนรู้ชุมชน โครงการห้วยแห้ง ตำบลชะเนอ้อ อำเภอมะเระมวด จังหวัดตาก	1 แห่ง	-	/	-	/	-	/	/	-	11 ก.ย. 58	9 ต.ค. 58	10 เม.ย. 59	0.6003	-	e-bidding
		30. ค่าจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ สำหรับศูนย์การเรียนรู้ชุมชน โครงการบ้านคะแนคอทะ ตำบลแม่อุสุ อำเภอดำสองยาง จังหวัดตาก	1 แห่ง	-	/	-	/	-	/	/	-	11 ก.ย. 58	9 ต.ค. 58	10 เม.ย. 59	0.5982	-	e-bidding
		31. ค่าจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ สำหรับศูนย์การเรียนรู้ชุมชน โครงการบ้านที่ชวยคี ตำบลแม่อุสุ อำเภอดำสองยาง จังหวัดตาก	1 แห่ง	-	/	-	/	-	/	/	-	11 ก.ย. 58	9 ต.ค. 58	10 เม.ย. 59	0.5986	-	e-bidding
		32. ค่าจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ สำหรับศูนย์การเรียนรู้ชุมชน โครงการบ้านตะกุ่มใหญ่ ตำบลด่ำสองยาง อำเภอดำสองยาง จังหวัดตาก	1 แห่ง	-	/	-	/	-	/	/	-	11 ก.ย. 58	9 ต.ค. 58	10 เม.ย. 59	0.5985	-	e-bidding
		33. ค่าจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ สำหรับศูนย์การเรียนรู้ชุมชน โครงการบ้านแม่อุค ตำบลด่ำสองยาง อำเภอดำสองยาง จังหวัดตาก	1 แห่ง	-	/	-	/	-	/	/	-	11 ก.ย. 58	9 ต.ค. 58	10 เม.ย. 59	0.5982	-	e-bidding

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือ กำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
												ประกาศ สอบราคา /ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ จะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติใน ปี 2559 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)	
	ผลผลิต/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อ เนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2559	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)						
		34. ค่าจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ สำหรับศูนย์การเรียนรู้ชุมชน โครงการบ้านตะเฑาะโกร ตำบลแม่แหละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก	1 แห่ง	-	/	-	/	-	/	/	-	11 ก.ย. 58	9 ต.ค. 58	10 เม.ย. 59	0.5983	-	e-bidding
		35. ค่าจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ สำหรับศูนย์การเรียนรู้ชุมชน โครงการบ้านที่หนึคี ตำบลแม่แหละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก	1 แห่ง	-	/	-	/	-	/	/	-	11 ก.ย. 58	9 ต.ค. 58	10 เม.ย. 59	0.5982	-	e-bidding
		36. ค่าจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ สำหรับศูนย์การเรียนรู้ชุมชน โครงการบ้านห้วยกระทิง ตำบลแม่ตั้น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก	1 แห่ง	-	/	-	/	-	/	/	-	11 ก.ย. 58	9 ต.ค. 58	10 เม.ย. 59	0.6004	-	e-bidding
		37. ค่าจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ สำหรับศูนย์การเรียนรู้ชุมชน โครงการบ้านห้วยหมาบ้า ตำบลแม่ตั้น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก	1 แห่ง	-	/	-	/	-	/	/	-	11 ก.ย. 58	9 ต.ค. 58	10 เม.ย. 59	0.6007	-	e-bidding
		38. ค่าจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ สำหรับศูนย์การเรียนรู้ชุมชน โครงการบ้านตะบรีอโหย ตำบลแม่ตั้น อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก	1 แห่ง	-	/	-	/	-	/	/	-	11 ก.ย. 58	9 ต.ค. 58	10 เม.ย. 59	0.5985	-	e-bidding
		39. ค่าจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ สำหรับศูนย์การเรียนรู้ชุมชน โครงการบ้านมอญน้อย ตำบลท่าสองยาง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก	1 แห่ง	-	/	-	/	-	/	/	-	11 ก.ย. 58	9 ต.ค. 58	10 เม.ย. 59	0.5987	-	e-bidding

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
										กำหนด							
										คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		ประกาศ สอบราคา	คาดว่า จะลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่า จะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติใน ปี 2559 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)	
ผลผลิต/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อ เนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2559	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	/ประกวด ราคา (เดือน/ปี)						
		40. ค่าจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ สำหรับศูนย์การเรียนรู้ชุมชน โครงการบ้านนุโพ ตำบลแม่ละมั่ง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก	1 แห่ง	-	/	-	/	-	/	/	-	11 ก.ย. 58	9 ต.ค. 58	10 เม.ย. 59	0.6031	-	e-bidding
		41. ค่าจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ สำหรับศูนย์การเรียนรู้ชุมชน โครงการที่จ่อซี ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก	1 แห่ง	-	/	-	/	-	/	/	-	11 ก.ย. 58	9 ต.ค. 58	10 เม.ย. 59	0.6031	-	e-bidding
		42. ค่าจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ สำหรับศูนย์การเรียนรู้ชุมชน โครงการบ้านขอแม่โกร ตำบลแม่ละมั่ง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก	1 แห่ง	-	/	-	/	-	/	/	-	11 ก.ย. 58	9 ต.ค. 58	10 เม.ย. 59	0.6031	-	e-bidding
		43. ค่าจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ สำหรับศูนย์การเรียนรู้ชุมชน โครงการบ้านเปาะโบโกร ตำบลท่าสองยาง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก	1 แห่ง	-	/	-	/	-	/	/	-	11 ก.ย. 58	9 ต.ค. 58	10 เม.ย. 59	0.5990	-	e-bidding
		44. ค่าจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ สำหรับศูนย์การเรียนรู้ชุมชน โครงการโป๊ะชู่ ตำบลท่าสองยาง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก	1 แห่ง	-	/	-	/	-	/	/	-	11 ก.ย. 58	9 ต.ค. 58	10 เม.ย. 59	0.5991	-	e-bidding
		45. ค่าจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ สำหรับศูนย์การเรียนรู้ชุมชน โครงการบ้านบอโป๊ะคี ตำบลท่าสองยาง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก	1 แห่ง	-	/	-	/	-	/	/	-	11 ก.ย. 58	9 ต.ค. 58	10 เม.ย. 59	0.5989	-	e-bidding

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือ กำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อ เนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2559	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ สอบราคา /ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ จะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติใน ปี 2559 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)	
		46. ค่าจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ สำหรับศูนย์การเรียนรู้ชุมชน โครงการบ้านเคหะเคดี ตำบลท่าสองยาง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก	1 แห่ง	-	/	-	/	-	/	/	-	11 ก.ย. 58	9 ต.ค. 58	10 เม.ย. 59	0.5982	-	e-bidding
		47. ค่าจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตพื้นที่ชนบททางไกล เพื่อขยายกำลังการผลิต โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านอุ้มวาบ ตำบลบ้านนา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก	1 แห่ง	-	/	-	/	-	/	/	-	11 ก.ย. 58	9 ต.ค. 58	10 เม.ย. 59	0.8766	-	e-bidding
		48. ค่าจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ สำหรับหน่วยงานในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและ เขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ด้านตะวันออก (หน่วยพิทักษ์ป่าแม่จันทะ) ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก	1 แห่ง	-	/	-	/	-	/	/	-	11 ก.ย. 58	9 ต.ค. 58	10 เม.ย. 59	1.0705	-	e-bidding
		49. ค่าจัดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนการใช้ประโยชน์ ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์ปฏิบัติการโครงการขยายผล โครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหา พื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน ตำบลยางเปียง อำเภอมกมอญ จังหวัดเชียงใหม่	1 แห่ง	-	/	-	/	-	/	/	-	11 ก.ย. 58	9 ต.ค. 58	10 เม.ย. 59	0.8420	-	e-bidding

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือ กำหนด		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	ผลผลิต/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2559	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		ประกาศ สอบราคา /ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ จะลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ จะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติใน ปี 2559 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)	
										มี (/)	ไม่มี (/)						
			50. ค่าจัดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนการใช้ประโยชน์ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์ปฏิบัติการโครงการขยายผล โครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน ตำบลแม่ตั้น อำเภอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่	1 แห่ง	-	/	-	/	-	/	-	11 ก.ย. 58	9 ต.ค. 58	10 เม.ย. 59	0.8420	-	e-bidding
			51. ค่าจัดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนการใช้ประโยชน์ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดน บ้านแม่เหลอ ตำบลเสาหิน อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	1 แห่ง	-	/	-	/	-	/	-	11 ก.ย. 58	9 ต.ค. 58	10 เม.ย. 59	0.9991	-	e-bidding
			52. ค่าจัดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนการใช้ประโยชน์ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดน บ้านห้วยโป่งเลา ตำบลแม่กิ อำเภอนายูง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	1 แห่ง	-	/	-	/	-	/	-	11 ก.ย. 58	9 ต.ค. 58	10 เม.ย. 59	0.9992	-	e-bidding
			53. ค่าจัดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนการใช้ประโยชน์ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดน บ้านตีนดอย ตำบลแม่เหล อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก	1 แห่ง	-	/	-	/	-	/	-	11 ก.ย. 58	9 ต.ค. 58	10 เม.ย. 59	0.9991	-	e-bidding

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
										กำหนด							
										คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		ประกาศ สอบราคา /ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ จะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติใน ปี 2559 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)	
ผลผลิต/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2559	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประกวด ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)							
		54. ค่าจัดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนการใช้ประโยชน์ ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดน บ้านแม่ละนา ตำบลท่าสองยาง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก	1 แห่ง	-	/	-	/	-	/	/	-	11 ก.ย. 58	9 ต.ค. 58	10 เม.ย. 59	0.9992	-	e-bidding
		(2) ค่าเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ และติดตั้ง (งานปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่ฮ่องสอน) ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	1 แห่ง	/	-	-	/	-	/	/	-	14 ก.ย. 58	2 พ.ย. 58	29 พ.ย. 60	17.5140	-	e-bidding
		(3) ค่าก่อสร้าง อาคารโรงไฟฟ้า ระบบส่งน้ำ พร้อมส่วนประกอบอื่นๆ (งานปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่ฮ่องสอน) ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	1 แห่ง	/	-	-	/	-	/	/	-	14 ก.ย. 58	2 พ.ย. 58	29 พ.ย. 60	45.1905	-	e-bidding

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือ กำหนด		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	ผลผลิต/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2559	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		ประกาศ สอบราคา /ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ จะมี การส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติใน ปี 2559 (ล้านบาท)	เงินนอก หรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)	
										มี (/)	ไม่มี (/)						
3	โครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล	งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างอื่นๆ ค่าควบคุมงาน (1) ค่าควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล ตำบลฉนวน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี	1 โครงการ	/	-	-	-	-	-	-	-	-	11 มิ.ย. 44	4 พ.ค. 58	21.9892	-	

ลายมือชื่อ
ชื่อ (นางนิลสน แสงสุริยา)
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ผู้จัดทำ

ลายมือชื่อ
ชื่อ (นายวันชัย บรรลือสินธุ์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองแผนงาน

ผู้รับผิดชอบ